SCHEDULE OF WORK

Year 3 Units	start	end
Cultural Context	**20/10/20**	**13/04/21**
Thesis Draft submission	20/10	17/11
Final Thesis Submission	20/10	02/02
Visual Component	02/02	13/04
Formative Review	16/03	16/03
Projects 05	**19/10/20**	**08/06/21**
Phases 1 + 2	19/10	26/11
Formative review 1	26/11	26/11
Phase 3	26/11	21/01
Formative Review 2	21/01	21/01
Phase 4	11/01	08/02
Phase 5	08/02	01/03
Formative Review 3	25/02	25/02
Phase 6	01/03	22/03
Phase 7	22/03	12/04
Formative Review 4	22/04	22/04
Phase 8	12/04	08/06
Formative Review 5	08/06	08/06
Final Submission	20/05	20/05
Professional Practice	**29/01/21**	**08/06/21**
Final Deadline	29/01	08/06
Formative Review	07/05	07/05

Timeline headers: 10/20, 11/20, 12/20, 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21